



工程项目报价单

QUOTATION

报价编号 DEMO-202609-001

有效期：15 个自然日

项目名称

深圳南山某连锁门店弱电安装工程

报价对象

示例客户有限公司

建议含税报价

¥134,796.71

未税报价 ¥130,870.59 · 税率 3%

目标利润率

15.0%

预计项目利润 ¥19,630.59

直接成本

¥100,000.00

管理费

¥8,000.00

风险预留

¥3,240.00

报价结论

在当前成本、管理费、风险预留、目标利润率及税率假设下，建议含税报价为 134,796.71 元。若客户要求降价，应优先复核材料规格、交付范围和付款节点，避免直接压缩风险预留。

风险提示

直接成本每上涨 5%，含税报价需增加约 ¥6,739.84 才能维持当前利润率。



报价组成与计算口径

所有费用拆开列示，便于内部复核与客户沟通。

序号	费用项目	说明	金额	
01	材料成本	设备、线材、辅材	¥54,000.00	
02	人工成本	安装、调试、项目协调	¥24,000.00	
03	分包成本	专项施工协作	¥12,000.00	
04	机械及运输	运输、工具及设备	¥6,000.00	
05	其他直接成本	现场保护及杂项	¥4,000.00	
直接成本小计			以上五项合计	¥100,000.00
管理费			直接成本 × 8%	¥8,000.00
风险预留			(直接成本 + 管理费) × 3%	¥3,240.00
报价成本基础			直接成本 + 管理费 + 风险预留	¥111,240.00
目标利润			未税报价 × 15%	¥19,630.59
未税报价			报价成本基础 ÷ (1 - 15%)	¥130,870.59
预计税费			未税报价 × 3%	¥3,926.12
建议含税报价			未税报价 + 税费	¥134,796.71



交付范围与商务条款

正式报价前，建议双方对以下内容逐项确认。

01 交付内容

- 完成设备及线材供货、现场安装、基础调试与一次集中验收。
- 提交设备清单、竣工点位表和基础使用说明。
- 提供自验收完成日起 12 个月的施工质量响应。

02 工期与付款

- 计划工期：收到进场通知及首付款后 12 个工作日。
- 付款建议：合同签订 40%，主要材料进场 40%，验收完成 20%。
- 客户延迟确认、场地不具备条件或新增需求时，工期相应顺延。

03 暂不包含

- 土建开槽、消防审批、第三方检测及政府规费。
- 超出本清单的新增点位、品牌升级和夜间施工费用。
- 因客户已有设备故障、网络环境或其他第三方原因产生的整改。

04 变更与验收

- 任何新增、删除或替换项目均以双方确认的书面变更单为准。
- 完工后按双方确认的设备清单、点位表和基础功能进行验收。
- 若需正式造价、审计或合同法律意见，应另行委托具备相应资质的机构。

正式交付还可以包含

企业抬头与 Logo · 可编辑 Excel 清单 · 客户版 PDF · 内部利润复核页